Projet Libre

UQAC

1. Membres de l'équipe

Prénom	Nom	Rôle
Maëlan	Jahier	Développeur full-stack
Raphaël	Seyrat	Développeur full-stack

2. L'idée du projet

Nom : *PanierFûté*

PanierFûté est un site web destiné aux étudiants au Canada qui veulent mieux contrôler leur budget. L'utilisateur prend en photo ses tickets de caisse, et l'application en extrait automatiquement les articles et les montants grâce à la reconnaissance de texte. Les dépenses sont classées par catégorie et affichées sous forme de graphiques et de bilans (par semaine, par mois, par catégorie). Les articles achetés alimentent un inventaire de la cuisine, à partir duquel l'application suggère des idées de repas.

3. Technologie choisie

- **Technologie principale :** React (bibliothèque JavaScript pour l'interface) : https://react.dev
- **Technologies complémentaires envisagées :**
  - Tesseract.js (OCR pour lire les tickets) : https://tesseract.projectnaptha.com
  - Chart.js (graphiques) : https://www.chartjs.org
  - Supabase (base de données et authentification) : https://supabase.com
  - Node.Js : https://nodejs.org/en

4. Dépôt Git

https://github.com/CaptainRaph/PanierFute

5. Plan de travail

#	Tâche	Responsable	Échéance
1	Définir les fonctionnalités, créer le dépôt Git et la maquette (wireframes)	Maëlan et Raphaël	14 octobre
2	Mettre en place le projet React, la navigation, le serveur Node.js et la base de données	Maëlan et Raphaël	21 octobre
3	Créer l'authentification et les profils utilisateurs	Maëlan ou Raphaël	28 octobre
4	Développer l'import de photos et la lecture OCR des tickets	Maëlan ou Raphaël	4 novembre

#	Tâche	Responsable	Échéance
5	Extraire et classer les articles et les montants, avec correction et saisie manuelle	Maëlan ou Raphaël	11 novembre
6	Créer les graphiques et bilans (semaine, mois, catégorie)	Maëlan ou Raphaël	18 novembre
7	Construire l'inventaire des aliments et générer des idées de repas (version simplifiée)	Maëlan ou Raphaël	25 novembre
8	Mettre en ligne et tester la version bêta	Maëlan et Raphaël	10 décembre (bêta)
9	Corriger les bogues relevés pendant la bêta et finaliser le design	Maëlan et Raphaël	15 décembre
10	Préparer la présentation et la démo finale	Maëlan et Raphaël	17 décembre

Les deux membres étant polyvalents, les tâches sont attribuées selon l'avancement : celui qui termine sa tâche prend la suivante. Les tâches 1, 2, 8, 9 et 10 sont réalisées ensemble.

6. Risques identifiés et solutions de repli

Risque	Probabilité	Solution de repli
L'OCR lit mal les tickets (photos floues, formats différents selon les magasins)	Élevée	Permettre la correction manuelle des articles lus. En dernier recours, saisie manuelle seulement, avec l'OCR comme amélioration.
Les abréviations des articles sur les tickets sont difficiles à classer	Moyenne	Créer un dictionnaire de correspondances pour quelques grandes chaînes (Maxi, IGA, Metro, Walmart) et laisser l'utilisateur choisir la catégorie.
Charge de travail trop élevée pour une équipe de deux (surtout pour le back-end et l'OCR)	Élevée	Prioriser les fonctionnalités essentielles (saisie manuelle, graphiques, OCR de base) et garder l'inventaire et les repas en version simplifiée.
Retard sur une tâche ou membre indisponible	Moyenne	Faire un point chaque semaine, découper le travail en petites tâches et faire une revue de code pour que chacun connaisse tout le projet.
Les idées de repas sont peu pertinentes	Moyenne	Utiliser une liste de recettes simples écrite par l'équipe, filtrée selon l'inventaire, plutôt qu'une source externe.
Limites ou coûts des services gratuits (base de données, hébergement)	Faible	Passer à un stockage local (navigateur) ou à une base SQLite.
Conflits de code dans Git	Moyenne	Travailler par branches, faire des pull requests et des fusions fréquentes.
Protection des données (tickets, finances personnelles)	Faible	Ne stocker que les données nécessaires, ne pas conserver les photos après l'extraction et utiliser une authentification sécurisée.